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ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 1 5 2 2

FASE 1 a) AMBULATORI E MAC ONCOLOGICO - BLOCCO A1 E A2 1° PIANO 161

ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE 2 E 3 4 2 2 2

OPERE EDILI 126

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 14 2 2 2 2

SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 14 3 2 3 3

MURATURE IN CARTONGESSO 28 3 2 3 3 3 3

PAVIMENTI 21 3 2 3 3 3

RIVESTIMENTI 14 3 2 3 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 21 3 2 3 3 3

PORTE INTERNE 14 3 2 3 3

OPERE DA PITTORE 21 3 2 3 3 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 77 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 77

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 28 3 2 3 3 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 42 3 2 3 3 3 3 3 3

IMPIANTI MECCANICI 63

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 28 3 2 3 3 3 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 28 3 2 3 3 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 21 3 2 3 3 3

COLLAUDO IMPIANTI 14

ACCREDITAMENTO REPARTO E TRASFERIMENTO 28

FASE 1 b) PIAZZALI, FACCIATE E FARMACIA - BLOCCO C 168

FASE 1b).1 - SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD-OVEST  e RESTAURO FACCIATA 

PROSPICIENTE
49

ALLESTIMENTO E MANTELLAMENTO AREA DI CANTIERE 8.1 2 2 2

OPERE EDILI 49

RIMOZIONI 7 2 2

MASSETTI IN CLS 14 3 3 3

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO 21 3 3 3 3

TUBI E POZZETTI 7 3 3

ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO PONTEGGI 14 3 3 3

RESTAURO FACCIATE 14 3 3 3

FASE 1b).2- SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD-OVEST  e RESTAURO FACCIATE E 

RISTRUTTURAZIONE FARMACIA
112

ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO AREA DI CANTIERE 8.2 4 2 2 2

OPERE EDILI 91

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 14 2 2 2 2

MASSETTI IN CLS 14 3 3 3

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO 35 3 3 3 3 3 3

TUBI E POZZETTI 7 3 3

ALLESTIMENTO E SMANTELLAMENTO PONTEGGI 28 3 3 3 3 3

RESTAURO FACCIATE 77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 7 3 2 3

MURATURE IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PAVIMENTI 14 3 2 3 3

RIVESTIMENTI 7 3 2 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PORTE INTERNE 7 3 2 3

SERRAMENTI ESTERNI 7 3 2 3

OPERE DA PITTORE 7 3 2 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 56 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 58

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 21 3 2 3 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 21 3 2 3 3 3

IMPIANTI MECCANICI 58

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 28 3 2 3 3 3 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 28 3 2 3 3 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 14 3 2 3 3

FASE 1b).3- COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE PIAZZALE NORD-OVEST  14

OPERE EDILI 14

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7 2 2

MASSETTI IN CLS 14 3 3 3

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO 14 3 3 3

TUBI E POZZETTI 3 3 3

COLLAUDO IMPIANTI 7

ACCREDITAMENTO REPARTO E TRASFERIMENTO 28

FASE 2  MICROBIOLOGIA - BLOCCO B1  1° PIANO 126

ALLESTIMENTO AREE DI CANTIERE  4 e 5 2 2 2

OPERE EDILI 91

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 14 3 2 3 3

SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 14 3 2 3 3

MURATURE IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PAVIMENTI 14 3 2 3 3

RIVESTIMENTI 14 3 2 3 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PORTE INTERNE 7 3 2 3

OPERE DA PITTORE 7 3 2 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 42 1 2 1 1 1 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 42

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 21 3 2 3 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 21 3 2 3 3 3

IMPIANTI MECCANICI 42

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 14 3 2 3 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 14 3 2 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 14 3 2 3 3

COLLAUDO IMPIANTI 7

ACCREDITAMENTO REPARTO E TRASFERIMENTO 28

FASE 3/a)  MORGUE E 1° PARTE DEL PRONTO SOCC.- BLOCCO B1-B3  PIANO 

SEMINTERRATO
84

MORGUE - BLOCCO B1 84

OPERE EDILI 77

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7 3 2 3

SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 7 3 2 3

MURATURE IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PAVIMENTI 7 3 2 3

RIVESTIMENTI 7 3 2 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PORTE INTERNE 7 2 2 2

SERRAMENTI ESTERNI 7 2 2 2

OPERE DA PITTORE 7 3 2 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 28 1 2 1 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 28

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 14 3 2 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 7 3 2 3

IMPIANTI MECCANICI 28

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 7 3 2 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 14 3 2 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 7 3 2 3

COLLAUDO IMPIANTI 7

ACCREDITAMENTO REPARTO E TRASFERIMENTO 21

INGRESSO PEDONALE PRONTO SOCCORSO - BLOCCO G 49

LAVORI PROPEDEUTICI  E ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE 7 7 2 2

OPERE EDILI 42

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7 2 2 2

GETTI IN CLS 7 4 2 4

MURATURE 7 3 2 3

SOLAI 7 3 2 3

MURATURE IN CARTONGESSO E CAPPOTTO ESTERNO 7 3 2 3

SOTTOFONDI E PAVIMENTI 7 3 2 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 7 3 2 3

PORTA ESTERNA 7 2 2 2

OPERE DA PITTORE 7 2 2 2

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 14 1 2 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 14

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 7 3 2 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 7 3 2 3

IMPIANTI MECCANICI 14

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 7 3 2 3

RIMONTAGGI MECCANICI 7 3 2 3

COLLAUDO IMPIANTI 7

1° PARTE PRONTO SOCCORSO - BLOCCHI B1 E B3                                       VANO  

TECNICO - BLOCCO C
84

LAVORI PROPEDEUTICI 7 2 2

OPERE EDILI 70

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7 2 2 2

SCAVI E GETTI DI CLS 14 3 2 3 3

SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 14 3 2 3 3

MURATURE IN CARTONGESSO 21 3 2 3 3 3

PAVIMENTI 14 3 2 3 3

RIVESTIMENTI 7 3 2 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PORTE INTERNE 7 2 2 2

OPERE DA PITTORE 7 3 2 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 56 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 56

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 21 3 2 3 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 28 3 2 3 3 3 3

IMPIANTI MECCANICI 56

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 14 3 2 3 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 21 3 2 3 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 21 3 2 3 3 3

COLLAUDO IMPIANTI 7

ALLESTIMENTI 7

FASE 3/b) TRAIGE E INGRESSO EMERGENZE P.S.- BLOCCO G  PIANO SEMINTERRATO 28

LAVORI PROPEDEUTICI 7 2 2

OPERE EDILI 28

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7 3 2 3

MURATURE IN CARTONGESSO 7 3 2 3

PAVIMENTI 7 3 2 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 7 3 2 3

OPERE DA PITTORE 7 3 2 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 21 1 2 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 21 1

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 7 3 2 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 7 3 2 3

IMPIANTI MECCANICI 21

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 7 3 2 3

RIMONTAGGI MECCANICI 7 3 2 3

ALLESTIMENTI 7

FASE 3/c)  2° PARTE DEL PRONTO SOCCORSO - BLOCCHI B2 E G  PIANO 

SEMINTERRATO
98

LAVORI PROPEDEUTICI 7 2 2

OPERE EDILI 84

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 14 2 2 2 2

SOTTOFONDI DI PAVIMENTI 14 3 2 3 3

MURATURE IN CARTONGESSO 21 3 2 3 3 3

PAVIMENTI 14 3 2 3 3

RIVESTIMENTI 7 3 2 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 14 3 2 3 3

PORTE INTERNE 7 3 2 2

OPERE DA PITTORE 14 2 2 3 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 56 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 56

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 28 3 2 3 3 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 28 3 2 3 3 3 3

IMPIANTI MECCANICI 56

SMANTELLAMENTI 7 2 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 21 3 2 3 3 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 21 3 2 3 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 21 3 2 3 3 3

COLLAUDO IMPIANTI 7

FASE 3/d)  COMPLETAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO - BLOCCHI B2 B3 E G  PIANO 

SEMINTERRATO
56

OPERE EDILI 28

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 7 3 3

MURATURE IN CARTONGESSO 7 3 3

CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 14 3 3 3

OPERE DA PITTORE 7 3 3

ASSISTENZE AGLI IMPIANTI 14 1 1 1

IMPIANTI ELETTRICI 14

SMANTELLAMENTI 7 2 2

CANALI ELETTRICI, CAVI 7 3 3

RIMONTAGGI ELETTRICI 7 3 3

IMPIANTI MECCANICI 21

SMANTELLAMENTI 7 2 2

CANALI, UTA E SOTTOCENTRALE DI PIANO 7 3 3

IDRICO E SCARICHI E ALIMENTAZIONI IDRONICHE 7 3 3

RIMONTAGGI MECCANICI 7 3 3

COLLAUDO GENERALE IMPIANTI 7

ACCREDITAMENTO REPARTO E TRASFERIMENTO 28

SMANTELLAMENTO AREE DI CANTIERE 1, 4, 5, 6, 7 7 4 4

PRESENZA DI UOMINI IN CANTIERE 8 5 5 6 9 9 12 7 16 22 19 22 27 26 29 32 32 26 20 15 11 6 4 3 3 3 3 3 3 3 8 7 13 16 13 7 18 15 12 18 15 34 20 23 20 10 10 8 9 7 13 4 2 3 3 3 8 7 13 13 13 13 13 10 6 8 19 3 4
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CRONOPROGRAMMA DI LAVORI
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MESE 8
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MESE 18

2.2.9
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5.3.3.1

9
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6.3.3

6.2.3

7.2


